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一 孔见少量水，则在其附近加深、加密布置探 

水孔，继续探水。经探水确认无水后再打眼、 

装药、联线、爆破，进行正常掘进。掘进产生 

的矸石暂时填人井窝。临时支护采用锚网 

喷。锚杆为 16mm×1 550mm金属涨圈锚 

杆，金属网和喷射混凝土技术参数同上。马 

头门南侧掘至2m处时有一探孔出水，水量 

约0．05m。／min；北侧掘至4m处时也有一探 

孔出水，水量约0．1ITI。／min。为安全起见，两 

侧马头门都停止掘进，支模浇筑混凝土永久 

支护。然后在一502．9m水平组装临时工作 

盘，安装钻机，进行打钻、探水和注浆作业。 

(2)浇筑混凝土 

把工作盘松至一500m水平作为工作平 

台，固定马头门墙体立柱、模板，然后用底卸 

吊桶将混凝土运至吊盘上，再通过溜槽直接 

人模。每浇筑1ITI段高混凝土，提 1次吊盘， 

确保溜槽有足够的坡度。当浇筑到拱顶，混 

凝土不能通过溜槽人模时，把吊盘提到马头 

门顶上lm处，利用预埋溜灰管浇筑马头门 

拱部和接茬。马头门继续施工时，可将预埋 

溜灰管接长，继续使用。 

6 施工效果 

由于施工方案合理，施工安全、技术措施 

得当，加快了施工速度，比计划工期 40d提前 

5d完成了施工任务，且工程质量优良，安全 

无事故，实现了安全、优质、快速施工。 

7 体 会 

(1)上述施工方法安全、稳妥、简捷，有效 

地预防了水患，保证了井筒与马头门连接处 

的整体性，克服了混凝土拱顶接茬处浇筑施 

工难度大、充填不饱满的现象，解决了马头门 

打钻、探水、注浆空间问题，提供了马头门施 

工临时水仓，为马头门继续掘进创造了条件。 

虽然掘进段高较大，但锚网喷临时支护还是 

比较安全的。 

(2)分段施工马头门时，在马头门顶部混 

凝土永久支护内预埋溜灰管与井筒溜灰管相 

连接，解决了马头门继续施工时拱部封顶、接 

茬的难题，有一定的推广价值。 

(3)岩石条件允许时，深度不大的井窝可 

以与马头门一起施工。马头门通过含水岩层 

时，为了预防水患，要保证每侧至少有 lm与 

井筒同时施工。 
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自然冷却的矫正量。 

箱形结构焊完后，外侧要用砂轮打平，使 

表面平整光洁。箱体构件联接的两端部修整 

后，单个构件长度偏差应控制在0～一3mm 

范围内，端面垂直度小于 1．5mm，端面对角 

调角小于 3mm。工件在整形时，必须划出构 

件整体组装时相关节点的交线及几何点线， 

并做好标记，以便工地安装时找正用。 
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新型大聚丙烯纤维和高碳钢纤维 

据《Tunnels&Tunnelling InternationaD近期报 

道，近年来投放市场的新型大聚丙烯纤维(结构纤 

维)显示了良好的延展性，正在用于井巷工程的一次 

支护和矿井深部出现大变形的软岩巷道支护，完全 

可替代传统的钢纤维，而且性能更好，因而受到施工 

单位的欢迎。 

大聚丙烯纤维的刚度值与钢纤维相比要低一些 

(24 ～5O )，主要取决于纵横比。新一代高碳钢 

纤维混凝土(>100MPa)具有很高的刚度和良好的 

延展性，更适合作永久衬砌，效率高，省时省力。 

(松柏) 
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